

平成25年度前期工事等変更契約状況調査表

課所名：住民課

(金額は消費税込み)

No.	入札日	工事名 または 業務名	工事場所 または 業務場所	工期		契約先	変更内容		変更後の金額(円) 当初契約金額(円) 増減額(円)	変更日
				変更前	変更後		種別	変更の概要		
1	H25.7.31	防火水槽設置工事(河原沢工区)	小鹿野町河原沢	H25.8.5 }	変更なし	国柱技研株式会社	土木	蓋取付 残土処理 水道管取廻し	3,287,550 3,024,000 263,550	H25.9.25
2	H25.5.30	小鹿野保育所流し台他改修工事	小鹿野町小鹿野地内	H25.5.30 }	変更なし	有限会社戸田工務店	建築工事	4歳児保育室トイレドア 2箇所追加、幼児用トイレ レパーテーション2箇所追加、 2歳児保育室柵追加、厨 房木製建具改修追加	2,055,900 1,974,000 81,900	H25.8.1

平成25年度前期工事等変更契約状況調査表

課所名：産業観光課

(金額は消費税込み)

No.	入札日	工事名 または 業務名	工事場所 または 業務場所	工期		契約先	変更内容		変更後の金額(円) 当初契約金額(円) 増減額(円)	変更日
				変更前	変更後		種別	変更の概要		
1	H25.6.28	森林管理道長久保線 舗装工事	藤倉・日尾地内	H25.4.30 } H25.9.30	工期変更無	株式会社山口組	舗装	ガードレール25m増工	9,807,000 9,555,000 252,000	H25.9.13
2	H25.7.31	森林管理道大堤線 舗装工事	両神小森	H25.8.5 } H25.10.31	工期変更無	株式会社両神産業	舗装	舗装工18㎡増工	1,417,500 1,365,000 52,500	H25.10.10
3	H25.8.28	山村生活安全対策 (中平) 工事	両神小森	H25.9.2 } H25.10.31	工期変更無	株式会社両岩	土木	練石積工2.6㎡増工	1,344,000 1,291,500 52,500	H25.10.10

平成25年度前期工事等変更契約状況調査表

課所名：建設課

(金額は消費税込み)

No.	入札日	工事名 または 業務名	工事場所 または 業務場所	工期		契約先	変更内容		変更後の金額(円) 当初契約金額(円) 増減額(円)	変更日
				変更前	変更後		種別	変更の概要		
1	H25.6.28	町道213号線舗装工事	小鹿野町般若地内外	H25.6.28 }		須田建設株式会社	舗装	舗装工232㎡増工	3,102,750 2,397,150 705,600	H25.8.5
2	H25.7.31	町道201号線道路改良工事	小鹿野町長留地内	H25.8.5 }		有限会社黒沢造園関東重機	土木	擁壁工2m減 舗装工38㎡増工	2,403,450 2,100,000 303,450	H25.10.1
3	H25.5.30	町道両神1127号線舗装工事	両神小森地内	H25.5.30 }		株式会社岩田組	舗装	路床置換工54㎡増工	2,725,800 2,257,500 468,300	H25.7.8
4	H25.6.28	町道428号線舗装工事	日尾地内	H25.6.28 }		須田建設株式会社	舗装	U字溝取壊し26m 舗装工22㎡増工	4,378,500 4,179,000 199,500	H25.8.19
5	H25.7.31	町道43号線道路改良工事	下小鹿野地内	H25.8.5 }	H25.8.5 }	有限会社ミヤテック	土木	今回工期のみ		H25.10.3
6	H25.6.28	(仮称)伊豆沢公園建設工事	伊豆沢地内	H25.6.28 }		須田建設株式会社	土木	残土搬出400㎡増工 不陸整正3,200㎡増工 山砂から再生砂へ変更	9,319,800 7,770,000 1,549,800	H25.10.8
7	H25.6.28	町道178号線道路改修工事	伊豆沢地内	H25.6.28 }		株式会社富山工務所	土木	石積工2.0㎡増工 ガードレール3.0m増工	1,534,050 1,417,500 116,550	H25.8.19
8	H25.6.28	町道436号線舗装工事	日尾地内	H25.6.28 }		株式会社加藤建設	舗装	舗装工16.0㎡増工	5,995,500 5,865,300 130,200	H25.9.13

平成25年度前期工事等変更契約状況調査表

課所名：水道課

(金額は消費税込み)

No.	入札日	工事名 または 業務名	工事場所 または 業務場所	工期		契約先	変更内容		変更後の金額(円) 当初契約金額(円) 増減額(円)	変更日
				変更前	変更後		種別	変更の概要		
1	H25.5.30	配水管布設(長若13区)工事	長留地内	H25.5.30 }	工期変更なし	有限会社小林石油店	管工	岩掘削 21 m ³ 増工 樹脂管から鋼管へ18.3m変更	10,636,500 10,185,000 451,500	H25.9.17
2	H25.5.30	配水管布設 (国道299号バイパス第1工 区)工事	下小鹿野地内	H25.5.30 }	工期変更なし	有限会社守屋燃料店	管工	バンド管 4個増工 配水管 6m増工	10,248,000 9,555,000 693,000	H25.8.30
3	H25.5.30	配水管布設 (国道299号バイパス第2工 区)工事	下小鹿野地内	H25.5.30 }	工期変更なし	有限会社中野設備	管工	配水管 4.3m延長増	10,552,500 9,870,000 682,500	H25.9.10
4	H25.5.30	配水管布設(三ヶ原)工事	三山地内	H25.5.30 }	工期変更なし	守屋設備	管工	岩掘削 12 m ³ 増工 舗装工 100 m ² 増工	5,670,000 5,355,000 315,000	H25.9.10

平成25年度前期工事等変更契約状況調査表

課所名：中央公民館

(金額は消費税込み)

No.	入札日	工事名 または 業務名	工事場所 または 業務場所	工期		契約先	変更内容		変更後の金額(円) 当初契約金額(円) 増減額(円)	変更日
				変更前	変更後		種別	変更の概要		
1	H25.4.30	小鹿野文化センター 屋根増築工事 設計業務委託	小鹿野町 小鹿野地内	H25.4.30 } H25.8.31	H25.4.30 } H25.10.31	株式会社新日本設計	設計業務	測量業務の遅れにより		H25.8.9