

人・農地プランの実質化に向けた工程表(案)

都道府県名	市町村名	対象地区①	対象地区②	2019年度				2020年度					
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
埼玉県	小鹿野町	長若地区	長留地区			①・②	③・④						
			般若地区			①・②	③・④						
		倉尾地区	藤倉地区			①・②	③・④						
			日尾地区			①・②	③・④						
		小鹿野地区	小鹿野地区 ※伊豆沢地区含む					①・②	③・④				
			下小鹿野地区					①・②	③・④				
		両神地区	両神薄地区					①・②	③・④				
			両神小森地区							①・②	③・④		
		三田川地区	飯田地区							①・②	③・④		
			三山地区							①・②	③・④		
			河原沢地区							①・②	③・④		

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地区化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続