

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区①	対象地区②	2019年度				2020年度				2021年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
埼玉県	小鹿野町	長若地区	長留地区						①・②				③・④		
			般若地区						①・②				③・④		
		倉尾地区	藤倉地区						①・②				③・④		
			日尾地区						①・②				③・④		
		小鹿野地区	小鹿野地区								①・②		③・④		
			下小鹿野地区								①・②		③・④		
		両神地区	両神薄地区								①・②		③・④		
			両神小森地区								①・②		③・④		
		三田川地区	飯田地区								①・②		③・④		
			三山地区								①・②		③・④		
			河原沢地区								①・②		③・④		

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。