

(その2)

## 令和7年度の工事変更契約に係る調査表

NO	工事の名称	工事場所	工事期間 (変更の場合記載)	工事変更内容		(変更後の金額) 契約金額
				種別	変更の概要	
1	全国瞬時警報システム受信用アンテナ設置及び受信機更新工事	小鹿野町小鹿野地内	年 月 ～ 年 月	電気通信	同軸ケーブルの口径変更、ブースター追加	(5,916,900 円) 5,775,000 円
2	森林管理道長久保線舗装改修工事	小鹿野町日尾地内	年 月 ～ 年 月	舗装	施工面積数量減、廃材運搬距離の延長	(7,328,200 円) 7,141,200 円
3	森林管理道釜の沢伊豆沢線舗装改修工事	小鹿野町両神薄地内	年 月 ～ 年 月	舗装	施工面積数量増、廃材運搬距離の延長	(6,594,500 円) 6,348,100 円
4	尾ノ内溪谷取水設備改修工事	小鹿野町河原沢地内	年 月 ～ 年 月	管	埋設管から露出配管への変更、取水口増	(6,301,900 円) 6,204,000 円
5	町道両神1号線舗装工事	小鹿野町両神薄地内	年 月 ～ 年 月	舗装	施工延長の増工	(8,462,300 円) 7,967,300 円
6	町道117号線道路改良工事(3工区その1)	小鹿野町小鹿野地内	年 月 ～ 年 月	土木	集水枡の仕様変更、舗装工の減工	(4,277,900 円) 4,290,000 円
7	町道136号線側溝整備工事	小鹿野町小鹿野地内	年 月 ～ 年 月	土木	側溝蓋の追加設置	(4,459,400 円) 4,310,900 円
8	町道91号線道路改良工事(2工区その1)	小鹿野町小鹿野地内	令和7年10月 ～ 令和8年5月	土木	Co構造物撤去の追加	(43,792,100 円) 37,768,500 円
9	町道91号線橋梁拡幅工事(籠関第3橋)	小鹿野町小鹿野地内	令和7年10月 ～ 令和8年5月	土木	用水管材の仕様変更、歩道塗装工の増工	(30,510,700 円) 30,481,000 円
10	両神薄堀田地内道路敷擁壁工事(その2)	小鹿野町両神薄地内	令和7年11月 ～ 令和8年3月	土木	補強盛土の段数追加	(3,613,500 円) 3,300,000 円

NO	工事の名称	工事場所	工事期間 (変更の場合記載)	工事変更内容		(変更後の金額) 契約金額
				種別	変更の概要	
11	滝原団地一部解体工事	小鹿野町飯田地内	年 月 ～ 年 月	解体	アスベスト含有材撤去工の追加	(4,601,300 円) 4,445,100 円
12	坂戸残土処理場整備工事	小鹿野町両神薄地内	年 月 ～ 年 月	土木	不陸整正、土質試験追加	(3,542,000 円) 3,315,400 円
13	町道302・704号線舗装修繕工事	小鹿野町飯田・日尾地内	令和7年12月 ～ 令和8年3月	舗装	施工箇所追加に伴う舗装面積の増	(3,295,600 円) 3,158,100 円
14	松井田地内路面凍結対策工事	小鹿野町長留地内	年 月 ～ 年 月	土木	伐採工増工	(3,733,400 円) 3,301,100 円
15	長若運動場校門付近側溝整備工事	小鹿野町般若地内	年 月 ～ 年 月		簡易土留め増、ネットフェンスへ変更	(4,072,200 円) 3,910,500 円
16	野球場外壁塗装改修工事	小鹿野町飯田地内	年 月 ～ 年 月		外壁補修の追加、足場の組み替え	(6,358,000 円) 5,720,000 円
17	町道91号線道路改良工事(1工区その1)	小鹿野町小鹿野地内	令和6年6月 ～ 令和7年5月		木材処分費の増	(46,075,700 円) 45,120,900 円
18	町道91号線道路改良工事(1工区その2)	小鹿野町小鹿野地内	令和6年9月 ～ 令和7年4月		区画線工増工、舗装面積の増	(32,544,600 円) 29,158,800 円
19	町道148号線外2路線舗装修繕工事	小鹿野町小鹿野地内外	令和6年12月 ～ 令和7年4月		路側工の追加	(3,551,900 円) 2,907,300 円
20	町道24号線湧水対策工事	小鹿野町下小鹿野地内	令和7年1月 ～ 令和7年6月		As舗装→Co舗装に変更、路盤工減、カーブミラー基礎撤去・設置増工	(4,459,400 円) 3,423,200 円
21	町道135号線湧水対策工事	小鹿野町小鹿野地内	令和7年3月 ～ 令和7年7月		起工測量に基づく増工、As舗装→Co舗装に変更	(4,802,600 円) 4,092,000 円