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管理橋梁(全196橋)

20年未満 20年～50年未満 50年以上

1.計画策定の目的 

 現在、小鹿野町が管理する橋梁は196橋あり、計画的な維持管理を行うため、橋長15ｍ

以上のものについては平成24年度に「小鹿野町橋梁長寿命化修繕計画」を策定したが、平

成25年9月に道路法が改正されたことにより、道路管理者は橋長2ｍ以上の全ての橋梁につ

いて、平成26年度から5年に1回、近接目視による点検を実施することが義務付けられた。

このため、全ての橋梁の計画的な点検・修繕等による長寿命化の推進を目的とした「小鹿

野町橋梁長寿命化修繕計画」を策定する。 

 

2.計画の対象橋梁 

道路区分 橋梁数 建設後の経過年数（令和8年3月時点） 

20年未満 20年～50年未満 50年以上 

１級町道 19橋 0橋 10橋 9橋 

２級町道 27橋 0橋 10橋 17橋 

その他町道 150橋 0橋 65橋 85橋 

計 196橋 0橋 85橋 111橋 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.橋梁の現状と課題 

小鹿野町が管理する橋梁は令和8年3月現在196橋あり、建設後50年を越える橋梁の割合

は、現在57％となっており、橋梁の高齢化が今後、急速に進んでいく状況にある。このよ

うな状況から定期点検による確実な状態把握（早期発見）、点検結果に基づく、確実な対

策（早期補修）が必要となっている。 
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4.点検方法・点検頻度 

点検方法 点検頻度 摘 要 

近接目視 5年に1度 状況に応じて新技術の活用を検討する。 

※計画期間は、5年に1回の定期点検サイクルを継続する。 

 

5.橋梁点検の判定区分 

区分 状態 措置 

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態。 監視や対策を行う必要のない状態 

Ⅱ 予防保全段階 道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全

の観点から措置を講ずることが望ましい状態。 

状況に応じて、監視や対策を行う

事が望ましい状態 

Ⅲ 早期措置段階 道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期

に措置を講ずべき状態。 

早期に監視や対策を行う必要があ

る状態 

Ⅳ 緊急措置段階 道路橋の機能に支障が生じている、または生じる

可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状

態。 

緊急に対策を行う必要がある状態 

 

6.点検結果・実施時期                   単位：橋 

実施年度 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

点 検 

橋梁数 

全管理橋梁：196橋(5年に1度) 3順目 

25 36 46 50 35 25 36 46 52 37 

判定 

区分 

Ⅰ 20 31 26 37 20 13 31    

Ⅱ 5 5 20 13 13 12 5    

Ⅲ     2      

Ⅳ           

対策費用 

(千円) 

10,560 11,330 12,430 11,880 15,400 10,604 13,757    

※ 対策費用は実施額を記載 

※2 令和7年度に4橋を埼玉県より移管 
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7.老朽化対策における基本方針 

点検・診断結果に基づき、点検による判定がⅢまたはⅣと診断された橋梁について、そ

の損傷に最も適した対策・方法・時期などを、その橋梁の重要性（地域を結ぶ主要道路、

交通量、車道橋等）から総合的に勘案し、優先順位を設定、橋梁の修繕を実施する。 

※判定Ⅱの予防保全段階とされた橋梁については、今後の定期点検における判定により

措置を検討することとする。 

 

＜対象橋梁＞ 

1）出原第2橋（町道両神1162号線）橋長L=18.0m 幅員W=1.5m 架設年次1978年 

2）秋焼第3橋（町道394号線）橋長L=10.0m 幅員W=3.1m 架設年次不明 

 

  ＜対策の優先順位＞ 

（第1位） 橋梁名：出原第2橋  路線名：町道両神1162号線 

1）点検実施年度：平成30年度 

2）判定区分：Ⅲ 

3）重要性：人道橋、交通量5人未満/日、代替路有 

4）対策内容：通行規制（全面通行止め）※撤去を検討。 

（第2位） 橋梁名：秋焼第3橋  路線名：町道394号線 

1）点検実施年度：令和5年度 

2）判定区分：Ⅲ 

3）重要性：人道橋、交通量5人未満/日、代替路有 

4）対策内容：通行規制（全面通行止め）※撤去を検討。 

 

8. 集約化・撤去等費用縮減に関する方針 

判定Ⅲと診断された橋梁に対しては、コスト縮減を図るため、橋梁諸元や路線の重要

性、利用頻度等を勘案し、集約化又は撤去が可能か検討する。 

また、集約化が可能な橋梁については、令和12年度末までに1橋以上集約・撤去すること

を目標とし、今後の維持管理に係る修繕費用の削減につなげる。 
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町で実施する橋梁点検業務においては、1橋あたり約440千円のコストが掛かっているこ

とから、集約化撤去による管理橋梁数の減少により点検費用の縮減を図り、今後10年間の

削減目標を1百万円とします。 

 

  ＜対象橋梁＞ 

1）出原第2橋（町道両神1162号線） 

判定区分：Ⅲ 

対策状況：通行規制（全面通行止め） 

今後の方針：通行量が極めて少なく、代替路があることから、撤去を検討。 

2）秋焼第3橋（町道394号線） 

判定区分：Ⅲ 

対策状況：通行規制（全面通行止め） 

今後の方針：通行量が極めて少なく、代替路があることから、撤去を検討。 

 

9. 新技術等の活用方針 

今後、橋梁の老朽化が急速に進行することが予想され、機能維持のために必要な点検や

修繕に係る費用の増加が見込まれることから、カメラ付きドローンやＡＩを活用した点検

支援技術をはじめとする新技術・新工法を積極的に活用することにより修繕費用の縮減や

再劣化の抑制を図ります。 

 

10.コスト縮減目標 

 3巡目以降の橋梁点検より新技術の活用を検討し、点検費用の縮減を目指します。 

対象橋梁は、5m未満の小規模橋梁46橋（RC橋に限る）とし、AIによる画像診断等の新技術

を活用することにより、今後10年間の削減目標を4百万円とします。 

 

11. 個別施設計画一覧表 

 

別紙１（小鹿野町橋梁長寿命化修繕計画一覧表） 



小鹿野町橋梁長寿命化修繕計画　別図１
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小鹿野町役場路線名：町道両神1162号線
橋梁名：出原第2橋
判定区分：Ⅲ
対策内容：通行規制（全面通行止)

路線名：町道394号線
橋梁名：秋焼第3橋
判定区分：Ⅲ
対策内容：通行規制（全面通行止)



小鹿野町橋梁長寿命化修繕計画 別紙１

1／3

番
号

橋梁名 路線名
路線
等級

架設年度
(西暦)

橋長
(m)

径間
数

幅員
(m)

起点側位置
(緯度)

起点側位置
(経度)

点検実
施年度

判定
区分

対策工事

1 春日野第１橋 町道20号線 その他 不明 2.3 1 3.1 36.016388度 139.032500度 2022 Ⅰ
2 春日野第２橋 町道20号線 その他 不明 2.8 1 5.6 36.016388度 139.033333度 2022 Ⅱ
3 水道橋 町道41号線 その他 1964 6 1 3.6 36.012222度 139.023055度 2021 Ⅱ
4 花園第３橋 町道43号線 その他 1971 5 1 5 36.014722度 139.020277度 2021 Ⅱ
5 桜木橋 町道50号線 その他 1982 7.6 1 1.5 36.014741度 139.020069度 2025 Ⅰ
6 北扶桑ヶ原橋 町道52号線 その他 2001 5.5 1 10.1 36.015555度 139.018611度 2021 Ⅰ
7 寿鹿谷第２橋 町道55号線 その他 1968 2 1 4.4 36.017500度 139.015555度 2022 Ⅰ
8 寿鹿谷第１橋 町道56号線 2 1985 6 1 4 36.016666度 139.015277度 2021 Ⅰ
9 小判沢橋 町道57号線 2 1965 6.2 1 3.5 36.010833度 139.009166度 2021 Ⅰ
10 上三都橋第１橋 町道58号線 その他 1975 5.1 1 2.5 36.017980度 139.014363度 2025 Ⅰ
11 高田第１橋 町道59号線 その他 1983 3 1 6.3 36.021388度 139.010277度 2021 Ⅰ
12 高田第２橋 町道59号線 その他 1983 2.4 1 7.9 36.020833度 139.010000度 2021 Ⅰ
13 妻鹿谷橋 町道60号線 その他 1957 2.7 1 3.9 36.019722度 139.013888度 2021 Ⅰ
14 籠関第１橋 町道85号線 2 1984 5 1 3.6 36.018611度 139.011944度 2021 Ⅰ
15 上三都橋第２橋 町道89号線 2 1975 4.6 1 5 36.018333度 139.013055度 2021 Ⅰ
16 北町橋 町道89号線 2 不明 3 1 7.3 36.022777度 139.000277度 2021 Ⅱ
17 籠関第２橋 町道90号線 その他 1983 5.2 1 3 36.018888度 139.010555度 2021 Ⅰ
18 籠関第３橋 町道91号線 2 1995 4.9 1 8.5 36.018888度 139.009444度 2021 Ⅱ
19 石田第１橋 町道188号線 その他 不明 3.5 1 4 36.021666度 139.009444度 2021 Ⅱ
20 中林橋 町道106号線 その他 1983 4.6 1 5 36.020277度 139.006388度 2021 Ⅰ
21 石田第２橋 町道107号線 その他 不明 2.2 1 6.1 36.022500度 139.008611度 2021 Ⅱ
22 田端第１橋 町道108号線 1 1983 4.5 1 15 36.020833度 139.005277度 2022 Ⅰ
23 大久保第１橋 町道108号線 1 2002 2.3 1 7.4 36.023333度 139.006944度 2022 Ⅰ
24 大久保第２橋 町道109号線 その他 不明 2.6 1 3 36.023888度 139.008333度 2021 Ⅰ
25 大小屋第２橋 町道111号線 その他 1988 3.8 1 3.9 36.023888度 139.005833度 2022 Ⅰ
26 大小屋第１橋 町道189号線 2 2001 3.3 1 5 36.023611度 139.006388度 2022 Ⅰ
27 大小屋第４橋 町道189号線 2 2001 4.9 1 9.1 36.024166度 139.004722度 2022 Ⅰ
28 別所橋 町道189号線 2 不明 2.5 1 4.1 36.025555度 139.000000度 2022 Ⅰ
29 大小屋第３橋 町道114号線 その他 不明 2.7 1 2.9 36.024166度 139.005277度 2022 Ⅰ
30 諏訪前第２橋 町道117号線 その他 不明 2 1 6.2 36.025000度 139.000833度 2022 Ⅱ
31 田端第２橋 町道125号線 その他 不明 5.2 1 2.4 36.022500度 139.003611度 2022 Ⅰ
32 早道場橋 町道190号線 2 不明 5.1 1 12.9 36.022500度 139.003055度 2021 Ⅱ
33 諏訪前第１橋 町道130号線 その他 不明 2.3 1 5 36.022777度 138.999444度 2022 Ⅰ
34 新井橋 町道139号線 その他 不明 2.7 1 3.9 36.025833度 138.992777度 2023 Ⅰ
35 西橋 町道193号線 その他 不明 10.1 1 3.7 36.015277度 138.992500度 2022 Ⅰ
36 田の入橋 町道162号線 その他 1987 10.5 1 4 36.010833度 138.990833度 2021 Ⅰ
37 寺下橋 町道164号線 その他 1972 11 1 3 36.006944度 138.990277度 2021 Ⅱ
38 宮向橋 町道165号線 その他 不明 6 1 1.1 35.999166度 138.989166度 2023 Ⅰ
39 無名橋1 町道178号線 1 不明 4.3 1 3.6 35.995277度 138.988333度 2023 Ⅱ
40 芳島橋 町道213号線 その他 不明 2.5 1 4.5 36.000833度 139.037500度 2022 Ⅰ
41 曲田橋 町道213号線 その他 1975 5.2 1 4 35.998883度 139.036580度 2025 Ⅰ
42 厚生橋 町道215号線 その他 1984 12.1 1 3.6 35.995277度 139.033333度 2021 Ⅱ
43 乙沢橋 町道222号線 その他 1985 5.4 1 3 35.990555度 139.034166度 2022 Ⅰ
44 蕨平橋 町道225号線 その他 不明 5 1 0.6 35.988333度 139.031111度 2021 Ⅰ
45 関尻橋 町道235号線 その他 1980 13 1 3 35.978333度 139.022222度 2022 Ⅰ
46 堂の下橋 町道236号線 その他 不明 14 1 4 35.976666度 139.020833度 2021 Ⅱ
47 聖天橋 町道252号線 その他 1971 6.1 1 3 36.007500度 139.038055度 2022 Ⅰ
48 小塚橋 町道261号線 その他 不明 2.4 1 4 36.000000度 139.031111度 2022 Ⅱ
49 諏訪橋 町道276号線 2 1965 6.2 1 4 35.997500度 139.008888度 2022 Ⅰ
50 笛木橋 町道300号線 その他 不明 2 1 17.1 36.031111度 138.988888度 2023 Ⅱ
51 塩仁田橋 町道310号線 その他 不明 2.3 1 5.3 36.028888度 138.991944度 2023 Ⅰ
52 宮田第１橋 町道302号線 その他 1995 2.1 1 4 36.029444度 138.991388度 2023 Ⅰ
53 宮田第２橋 町道305号線 その他 不明 2.6 1 5.7 36.030555度 138.990555度 2023 Ⅰ
54 松坂橋 町道703号線 その他 不明 6.1 1 4.4 36.031388度 138.983055度 2023 Ⅱ
55 栗尾橋 町道315号線 その他 1972 12.9 1 3 36.032777度 138.980555度 2022 Ⅰ
56 岩殿橋 町道702号線 2 不明 9.8 1 5.5 36.033888度 138.965555度 2021 Ⅱ
57 岩殿沢第５橋 町道702号線 2 不明 3.8 1 5.3 36.036111度 138.957500度 2022 Ⅰ
58 岩殿沢第１橋 町道702号線 2 不明 8 1 9.7 36.036111度 138.956666度 2022 Ⅱ
59 岩殿沢第２橋 町道702号線 2 不明 9.6 1 5 36.037222度 138.954166度 2021 Ⅰ
60 岩殿沢第４橋 町道702号線 2 不明 7.6 1 5 36.040000度 138.952222度 2022 Ⅱ
61 蛍沢橋 町道327号線 その他 不明 2.7 1 4 36.027500度 138.968611度 2023 Ⅰ
62 駒原第１橋 町道350号線 その他 1980 3.2 1 3 36.030000度 138.938333度 2023 Ⅰ
63 駒原第２橋 町道350号線 その他 1980 5.4 1 1.5 36.028888度 138.936666度 2023 Ⅰ
64 駒原第３橋 町道350号線 その他 1980 4.4 1 4.1 36.030277度 138.935555度 2023 Ⅰ
65 日影橋 町道381号線 その他 1973 9 1 2.5 36.047777度 138.886388度 2022 Ⅰ
66 和田橋 町道392号線 その他 1982 8.8 1 3.2 36.056111度 138.860277度 2022 Ⅰ
67 秋焼第２橋 町道394号線 その他 不明 9 1 1 36.056666度 138.857222度 2023 Ⅱ
68 秋焼第３橋 町道394号線 その他 2003 10 1 3 36.056388度 138.857222度 2023 Ⅲ 通行止
69 岩殿沢第６橋 町道333号線 その他 不明 2.4 1 3.7 36.035833度 138.957500度 2022 Ⅱ
70 一反地橋 町道359号線 その他 1987 3.4 1 5.4 36.035277度 138.924166度 2023 Ⅱ
71 落葉松橋 町道704号線 1 1992 72.5 1 7 36.049722度 138.969444度 2024 Ⅰ
72 合角漣大橋 町道704号線 1 1997 255 2 7 36.052222度 138.965000度 2023 Ⅱ
73 合角漣大橋 町道704号線 1 1996 161 2 7 36.051388度 138.962500度 2023 Ⅰ
74 柳平橋 町道704号線 1 1990 71 2 8 36.051944度 138.954722度 2024 Ⅰ
75 桔梗橋 町道435号線 その他 1980 11 1 3 36.071388度 138.928055度 2023 Ⅰ
76 桔梗指橋 町道435号線 その他 1980 3.1 1 3.7 36.071388度 138.928055度 2023 Ⅰ
77 中道橋 町道451号線 その他 不明 7.3 1 2.7 36.050277度 138.945277度 2022 Ⅰ



小鹿野町橋梁長寿命化修繕計画 別紙１

2／3

番
号

橋梁名 路線名
路線
等級

架設年度
(西暦)

橋長
(m)

径間
数

幅員
(m)

起点側位置
(緯度)

起点側位置
(経度)

点検実
施年度

判定
区分

対策工事

78 岩下橋 町道455号線 その他 1968 14 1 2.2 36.053055度 138.942777度 2022 Ⅰ
79 強矢橋 町道475号線 その他 1973 12.1 1 2.4 36.061688度 138.931700度 2021 Ⅱ
80 芦沢橋 町道463号線 その他 1975 3 1 3 36.063888度 138.919722度 2023 Ⅰ
81 長沢橋 町道467号線 その他 不明 11.4 1 3 36.073888度 138.901666度 2022 Ⅰ
82 大駄橋 町道467号線 その他 1971 13.4 1 3.6 36.079722度 138.895000度 2021 Ⅱ
83 遠嶽橋 町道468号線 その他 1978 11.5 1 3.6 36.078908度 138.900125度 2021 Ⅱ
84 天狗岩橋 町道416号線 その他 1998 68.2 3 5 36.052991度 138.966422度 2021 Ⅰ
85 根古屋橋 町道481号線 その他 1990 38 1 4 36.051677度 138.952561度 2025 Ⅰ
86 弁天橋 町道480号線 その他 1998 50.5 2 4 36.068055度 138.933888度 2022 Ⅰ
87 柏木橋 町道707号線 その他 1927 40.2 3 4.5 36.030000度 138.973055度 2022 Ⅱ
88 白水橋 町道39号線 その他 1975 31.2 3 2.3 36.010277度 139.026666度 2022 Ⅱ
89 金園橋 町道57号線 2 1965 45 2 3.5 36.013333度 139.013055度 2024 Ⅱ
90 伊豆沢橋 町道178号線 1 1962 54 2 3.6 36.017777度 139.000277度 2024 Ⅱ
91 風殿橋 町道160号線 その他 1979 15 1 3 36.017800度 138.996650度 2025 Ⅰ
92 藤芝橋 町道213号線 その他 1967 15.5 1 3 35.997777度 139.033888度 2024 Ⅰ
93 栃屋橋 町道432号線 その他 1982 17 1 3 36.068347度 138.934194度 2021 Ⅰ
94 馬上第１橋 町道474号線 その他 1970 16.9 1 3.5 36.050833度 138.949166度 2024 Ⅱ
95 八谷第１橋 町道458号線 その他 1975 17.3 1 3 36.062777度 138.923055度 2024 Ⅱ
96 八谷第２橋 町道464号線 その他 1972 17.9 1 2 36.064444度 138.918888度 2022 Ⅰ
97 飯田橋 町道331号線 1 1966 33.8 1 4.5 36.024166度 138.965277度 2024 Ⅱ
98 半平橋 町道352号線 その他 不明 30.2 1 2.1 36.033611度 138.935555度 2022 Ⅱ
99 風殿大橋 町道192号線 1 1978 133 4 5 36.018888度 138.996388度 2022 Ⅰ
100 日向橋 町道380号線 その他 1978 16.4 1 4 36.048866度 138.886794度 2025 Ⅰ
101 和田向橋 町道390号線 その他 1978 18.7 1 3 36.053391度 138.864711度 2025 Ⅱ
102 コモカイ橋 町道273号線 その他 1979 25.1 1 3 35.994797度 139.021483度 2021 Ⅰ
103 長沢下橋 町道466号線 その他 1978 19 1 3 36.073055度 138.901388度 2022 Ⅰ
104 大夏地橋 町道388号線 その他 1980 24 1 3 36.053641度 138.866758度 2025 Ⅱ
105 新駒原橋 町道350号線 その他 1980 34.9 1 6 36.032416度 138.937266度 2025 Ⅰ
106 岩殿沢第３橋 町道702号線 2 1983 15.6 1 5 36.038094度 138.953716度 2025 Ⅰ
107 綾橋 町道178号線 1 1986 21 1 4 36.012222度 138.991666度 2021 Ⅰ
108 荻平橋 町道209号線 その他 1988 19.3 1 3.5 36.006111度 139.037222度 2024 Ⅰ
109 仲原橋 町道231号線 その他 1986 14.9 1 3.5 35.982222度 139.029166度 2021 Ⅰ
110 上川端橋 町道236号線 その他 1985 18.1 1 3 35.977500度 139.021944度 2024 Ⅱ
111 八重川橋 町道252号線 その他 1971 17.9 1 3 36.006950度 139.038055度 2021 Ⅰ
112 落合橋 町道267号線 1 1969 29.8 1 3.6 35.995277度 139.019444度 2021 Ⅱ
113 宮平橋 町道323号線 その他 1984 53 1 3.6 36.031388度 138.970000度 2024 Ⅰ
114 皆本橋 町道358号線 その他 1971 40.9 1 4 36.033611度 138.926388度 2024 Ⅰ
115 大指橋 町道700号線 2 1984 18.7 1 5.5 36.038611度 138.918055度 2024 Ⅰ
116 小菅橋 町道431号線 その他 1983 15.3 1 3 36.065541度 138.937052度 2021 Ⅱ
117 新井橋 町道434号線 その他 1986 17 1 3 36.070536度 138.930427度 2021 Ⅰ
118 馬上第２橋 町道451号線 その他 1979 15.1 1 3.6 36.051666度 138.943611度 2022 Ⅱ
119 関口橋 町道234号線 その他 1987 16.2 1 3 35.978883度 139.024688度 2021 Ⅰ
120 小峯下橋 町道277号線 その他 1982 14.5 2 1.5 35.996666度 139.013333度 2022 Ⅰ
121 西平橋 町道168号線 その他 1995 26 1 4 35.997222度 138.988888度 2021 Ⅱ
122 西の橋 町道193号線 その他 1987 18.8 1 4 36.015000度 138.991666度 2024 Ⅰ
123 強矢下橋 町道476号線 その他 不明 17.5 1 4 36.060597度 138.932761度 2021 Ⅰ
124 石上沢橋 町道364号線 その他 2002 16.5 1 4 36.038777度 138.904886度 2025 Ⅰ
125 風殿中橋 町道160号線 その他 2004 21.6 1 3 36.017777度 138.996111度 2024 Ⅰ
126 中郷橋 町道165号線 その他 2000 17.1 1 5 36.002888度 138.990747度 2021 Ⅰ
127 間日影橋 町道367号線 その他 1973 36.3 1 2.5 36.040277度 138.894722度 2024 Ⅱ
128 強矢上橋 町道476号線 その他 1988 19.5 1 2.5 36.061666度 138.930277度 2024 Ⅰ
129 大指橋 町道223号線 その他 1994 17.6 1 4 35.988888度 139.030555度 2024 Ⅰ
130 大胡桃橋 町道両神9号線 2 1972 60 2 3.1 36.021111度 138.986666度 2021 Ⅱ
131 前原第２橋 町道両神33号線 その他 不明 2 1 3.4 36.021666度 138.981388度 2023 Ⅰ
132 薄大橋 町道両神3号線 1 1975 76.5 1 5 36.019166度 138.977777度 2024 Ⅱ
133 蛇木橋 町道両神12号線 2 1984 28.7 1 3 36.016583度 138.972222度 2025 Ⅰ
134 前原第１橋 町道両神34号線 その他 不明 2.1 1 4.9 36.021111度 138.979722度 2023 Ⅰ
135 坂戸橋 町道両神53号線 その他 1973 40.3 4 1.7 36.014480度 138.968211度 2021 Ⅰ
136 大平戸橋 町道両神1194号線 その他 1971 50.8 1 3 36.011461度 138.974983度 2025 Ⅰ
137 大平戸下橋 町道両神47号線 その他 不明 2.7 1 1.2 36.011111度 138.976944度 2022 Ⅰ
138 和らぎ橋 町道両神1163号線 その他 1981 57.3 2 2 36.008333度 138.974722度 2022 Ⅱ
139 寺沢橋 町道両神713号線 その他 不明 8.1 1 1.5 36.006111度 138.976388度 2023 Ⅱ
140 小花輪橋 町道両神85号線 その他 不明 2.4 1 2.6 36.003888度 138.971666度 2023 Ⅰ
141 芝寿田橋 町道両神5号線 2 不明 2.3 1 4 36.001863度 138.972222度 2025 Ⅰ
142 煤田橋 町道両神18号線 2 1982 31.9 3 2.4 36.001880度 138.975019度 2025 Ⅰ
143 野澤第７橋 町道両神18号線 2 不明 11.3 1 3 35.998536度 138.973222度 2025 Ⅱ
144 山田橋 町道両神43号線 1 不明 9.5 1 5 35.997502度 138.974980度 2025 Ⅰ
145 野澤第５橋 町道両神818号線 その他 不明 8.2 1 2.5 35.992363度 138.972413度 2025 Ⅰ
146 野澤第４橋 町道両神1174号線 その他 不明 6.8 1 2.5 35.991400度 138.972283度 2025 Ⅰ
147 野澤第３橋 町道両神839号線 その他 不明 6 1 2.2 35.989733度 138.972458度 2025 Ⅰ
148 野澤第２橋 町道両神845号線 その他 不明 8.5 1 1.7 35.988055度 138.972500度 2023 Ⅱ
149 野澤第１橋 町道両神862号線 その他 不明 5.7 1 1.5 35.985277度 138.972777度 2023 Ⅰ
150 上野澤橋 町道両神862号線 その他 不明 5.5 1 1.5 35.985277度 138.972500度 2023 Ⅰ
151 下向第２橋 町道両神986号線 その他 不明 5.4 1 1.2 35.985555度 138.948888度 2022 Ⅰ
152 下向第１橋 町道両神995号線 その他 不明 4 1 2.5 35.984722度 138.947222度 2023 Ⅱ
153 東橋 町道両神1115号線 その他 1978 30 1 3 35.986380度 138.948355度 2025 Ⅰ
154 七の沢橋 町道両神20号線 その他 不明 7 1 3.1 35.990383度 138.958527度 2025 Ⅰ
155 大堤橋 町道両神21号線 その他 1967 27.6 1 3 35.990277度 138.958333度 2021 Ⅱ



小鹿野町橋梁長寿命化修繕計画 別紙１

3／3

番
号

橋梁名 路線名
路線
等級

架設年度
(西暦)

橋長
(m)

径間
数

幅員
(m)

起点側位置
(緯度)

起点側位置
(経度)

点検実
施年度

判定
区分

対策工事

156 黒橋 町道両神6号線 1 1975 42.8 1 4.5 35.995000度 138.964722度 2024 Ⅱ
157 中郷橋 町道両神7号線 1 1992 62 1 10 36.011666度 138.963611度 2024 Ⅰ
158 柏沢橋 町道両神14号線 2 1970 48 1 3 36.010277度 138.957777度 2024 Ⅱ
159 檜橋 町道両神60号線 その他 不明 13.4 1 3 36.009819度 138.952641度 2025 Ⅰ
160 後平第２橋 町道両神369号線 その他 不明 4 1 2.7 36.010000度 138.951388度 2023 Ⅱ
161 品塩橋 町道両神404号線 その他 1982 8.9 1 4.1 36.013536度 138.948788度 2025 Ⅱ
162 常木橋 町道両神1123号線 その他 1981 49.8 1 2.5 36.016111度 138.945555度 2021 Ⅱ
163 萬代橋 町道両神1189号線 その他 不明 13.5 1 3 36.019850度 138.935283度 2025 Ⅰ
164 今神橋 町道両神65号線 その他 不明 2.6 1 1.5 36.020555度 138.933333度 2022 Ⅰ
165 加明地橋 町道両神15号線 2 1964 20.9 1 2.5 36.023055度 138.932500度 2024 Ⅱ
166 加明地第２橋 町道両神510号線 その他 不明 2.6 1 0.9 36.023888度 138.931666度 2023 Ⅰ
167 戸蓋橋 町道両神15号線 2 不明 9 1 4 36.024836度 138.929002度 2025 Ⅰ
168 下前原橋 町道両神188号線 その他 1989 2.9 1 9.8 36.021388度 138.983888度 2023 Ⅰ
169 平和橋 町道両神1121号線 その他 1978 36.2 1 3 36.017841度 138.917522度 2025 Ⅰ
170 塩沢第３橋 町道両神1157号線 その他 不明 6 1 3 36.011666度 138.941111度 2023 Ⅱ
171 塩沢第１橋 町道両神419号線 その他 不明 7.7 1 2.5 36.010277度 138.938888度 2023 Ⅱ
172 滝の沢第１橋 町道両神102号線 その他 不明 4.8 1 5.2 35.985950度 138.931100度 2025 Ⅰ
173 滝ノ沢第２橋 町道両神1021号線 その他 不明 5.5 1 1.7 35.985277度 138.931111度 2023 Ⅱ
174 川塩橋 町道両神1125号線 その他 不明 5.9 1 4 35.985225度 138.931280度 2025 Ⅰ
175 出原第４橋 町道両神70号線 その他 不明 4.5 1 1.8 36.019444度 138.898055度 2022 Ⅰ
176 出原第３橋 町道両神70号線 その他 不明 4 1 1.8 36.019444度 138.899166度 2021 Ⅰ
177 出原第２橋 町道両神1162号線 その他 1978 18 3 1.5 36.018888度 138.899166度 2023 Ⅲ 通行止
178 煤川下橋 町道両神1025号線 その他 不明 5.4 1 3.1 35.987500度 138.903611度 2022 Ⅱ
179 洞沢第２橋 町道両神1120号線 その他 不明 6.5 1 3 35.988647度 138.901116度 2025 Ⅱ
180 洞沢第１橋 町道両神1119号線 その他 不明 7.3 1 3.2 35.988447度 138.901152度 2025 Ⅰ
181 滝前第４橋 町道両神105号線 その他 不明 10.1 1 2.8 35.992483度 138.886455度 2025 Ⅰ
182 滝前第３橋 町道両神105号線 その他 不明 12 2 0.9 35.991666度 138.884444度 2022 Ⅰ
183 滝前第２橋 町道両神105号線 その他 不明 10.1 1 1.2 35.993333度 138.882777度 2022 Ⅰ
184 滝前第１橋 町道両神105号線 その他 不明 6.8 1 1.2 35.993333度 138.882777度 2022 Ⅰ
185 日向大谷第１橋 町道両神1178号線 その他 不明 12.1 1 0.8 36.028611度 138.877500度 2022 Ⅰ
186 日向大谷第２橋 町道両神1178号線 その他 不明 5.5 1 2.1 36.027500度 138.878611度 2022 Ⅱ
187 堂上沢橋 町道両神100号線 その他 1990 6 1 3.2 35.988702度 138.953972度 2025 Ⅰ
188 浦島橋 町道両神1180号線 その他 1987 25.4 1 3 36.015841度 138.932030度 2025 Ⅰ
189 和田向橋 町道両神1189号線 その他 1992 42 2 3 36.017808度 138.941697度 2025 Ⅰ
190 大平戸大橋 町道両神3号線 1 2003 64 1 8.5 36.011794度 138.974980度 2025 Ⅰ
191 中郷橋 町道両神7号線 1 1970 56.5 1 4 36.011666度 138.963611度 2024 Ⅰ
192 落合橋 町道500号線 その他 1962 62.6 3 6 36.022555度 138.992555度 2024 Ⅱ H30移管
193 柿木沢橋 町道709号線 その他 1937 5.4 1 5.1 36.02642度 138.95022度 2023 Ⅰ R7移管
194 久月境橋 町道709号線 その他 1938 3.8 1 5.1 36.02864度 138.94794度 2022 Ⅰ R7移管
195 桧沢橋 町道709号線 その他 1938 4.9 1 5.1 36.02828度 138.94414度 2022 Ⅰ R7移管
196 東沢橋 町道708号線 その他 1938 3.1 1 7.8 36.03414度 138.93636度 2023 Ⅰ R7移管


